
COPIL Citoyen 
Stade paysager Stalingrad

N°4. Stabilisation des derniers éléments 
programmatiques du projet – 27 septembre 2023



Ordre du jour

1. Validation du compte-rendu du COPIL n°3

2. Rappel des 3 COPIL citoyens et présentation du plan masse de synthèse

3. Stabilisation des derniers éléments programmatiques en débat

4. Prochaines étapes du projet

5. Réponses aux questions reçues
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1. Compte-rendu du COPIL n°3



2. Rappel des 3 COPIL citoyens et 
présentation du plan masse de synthèse



Au démarrage, 7 points ouverts à la concertation
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250 places  –
orientée côté 

parc

6 
couloirs

3 terrains -
Matériau à 

définir (hors 
terre battue)

Au sein de 
Rousseau 

réhabilité OU 
d’une nouvelle 

construction

Petite 
capacité : 

entre 10 et 
25 places

Ouverture 
sur le parc 

Au sein de 
Rousseau 

réhabilité OU 
d’une nouvelle 

construction

Tribune

• Pas de tribune

• Construction 
d’une tribune

• Capacité ?

Piste 
d’athlétisme

• 6 couloirs 
(régional)

• 8 couloirs 
(national)

Terrain de tennis

• 2 terrains

• 3 terrains

• Matériau ?

Vestiaires

• Au sein de 
Rousseau 
(réhabilité)

• Réhabilitation 
des existants

• Construction 
d’une nouvelle 
salle

Salle 
pluridisciplinaire

• Réhabilitation 
Rousseau

• Construction 
d’une nouvelle 
salle

Parking

• Petite capacité

• Grande 
capacité

Aménagement 
paysager

• Construction 
d’un belvédère

• Autres 
aménagements
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Taille terrain de 
foot

• 2nd terrain en 
60 x 100 au 
lieu de 68 x 
105 laissant 
plus de place 
aux autres 
pratiques

3ème terrain de 
tennis couvert

• En extérieur 
OU au sein de 
Rousseau 
réhabilité

Terrain de 
pétanque

• Intégration 
avec local au 
sein de 
l’emprise OU 
au niveau de 
l’ouverture 
sur l’ancien 
parc 
communal

Seconde 
tribune

• De 60 à 80 
places pour le 
second terrain 
de foot

Extension de 
Rousseau

• Extension de 
Rousseau 
(que si 
réhabilitation)

Des pratiques sportives mieux intégrées

Enrichissements du COPIL
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Espace paysager

• Sport libre

• Manifestations 
/ concerts

• Entre 2000 et 
4500 m²

Aire de jeux pour 
enfants

• Intégration au 
sein de 
l’emprise 

Buvette / espace 
associatif

• Intégration au 
sein de 
l’emprise 

Pratiques libres

• Pumptrack, aire 
de skate, 
parcours santé, 
zone d’escalade 
(…)

De nouveaux usages

Enrichissements du COPIL



Suite à l’analyse des services techniques : consolidation des éléments 
programmatiques qui serviront au cahier des charges du concours
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Plan de synthèse



9



3. Stabilisation des derniers éléments 
programmatiques en débat



Suite à l’analyse des services techniques : consolidation des éléments 
programmatiques qui serviront au cahier des charges du concours
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Qu’est qu’un programme technique et fonctionnel ? 

• Le COPIL a permis de préciser et d’enrichir le projet

 > pratiques sportives

 > usages

 > considération des éléments paysagers

• Plusieurs scénarios d’aménagement ont été proposés afin de permettre aux membres de s’approprier le projet et de 
visualiser les éléments programmatiques possibles

• L’objectif de cette réunion est de stabiliser les derniers éléments programmatiques en débat afin d’établir le 
programme technique et fonctionnel

• Ce programme servira de base de travail aux 3 candidats retenus suite au jury de concours n°1, afin d’élaborer leur 
offre



Suite à l’analyse des services techniques : consolidation des éléments 
programmatiques qui serviront au cahier des charges du concours
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Orientations du projet

Scénario réhabilitation
• Une dépose de 80% minimum du bâtiment et la construction d’une extension ;

• La future programmation impose le redécoupage du bâtiment et impactera sa physionomie actuelle ;

• Une reprise de la structure existante et des charges d’exploitation ;

• Les capacités d’aménagement intérieur ne répondent pas aux besoins en matière de surface utile.

Scénario démolition/reconstruction
• Les locaux répondront aux contraintes des fédérations sportives pour des pratiques régionales et 

départementales (dimensions des locaux, accessibilité, localisation par rapport aux terrains) ;

• Une possible cohabitation complexe et la fluidité des espaces entre les associations sportives et les services 
de la ville ;

• Un bâtiment qui répondra aux besoins fonctionnels, techniques et environnementaux.



Suite à l’analyse des services techniques : consolidation des éléments 
programmatiques qui serviront au cahier des charges du concours
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Points de vigilance à inclure dans la réflexion

Le futur bâtiment devra s’implanter sur l’emprise actuelle du gymnase 
pour optimiser les contraintes géotechniques

Une réflexion devra être menée pour conserver la mémoire du 
gymnase René Rousseau
• Les parquets, bancs, tribunes pourront être réutilisés et/ou revalorisés par la filière du réemploi et de 

l’économie circulaire

• La structure métallique pourra être conservée et intégrée partiellement à l’aménagement paysager et/ou au 
futur bâtiment

Les espaces extérieurs devront être traités avec un maximum de 
perméabilité des sols et en dialogue avec l’espace paysager du parc



Suite à l’analyse des services techniques : consolidation des éléments 
programmatiques qui serviront au cahier des charges du concours
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Construction d’un bâtiment 
polyvalent

• Salle pluridisciplinaire

• Bureaux de la Direction de la 
jeunesse et des sports

• Vestiaires : football, 
athlétisme, tennis

• Local pour les gardiens

Autres bâtiments

• Construction de 2 tribunes 
(250 places pour le terrain 
principal, petite capacité 
pour le second terrain)

• Construction d’un local pour 
la pétanque

• Réhabilitation éventuelle de 
la maison du gardien

Terrains

• 1 terrain de foot en 68 x 105

• 1 terrain de foot en 60 x 100

• 3 terrains de tennis dont 1 
couvert

• 1 piste d’athlétisme de 
400m (6 couloirs) avec aires 
de sauts

• Aire de pétanque

Les équipements principaux



15

Pratiques libres

• Aire de jeux 
pour enfants

• Pumptrack, aire 
de skate, 
parcours santé, 
zone d’escalade 
(à étudier par les 
concurrents)

Paysage

• Ouverture du 
stade sur le parc 

• Maintien d’un 
maximum 
d’espace de 
pleine terre

Autres activités

• Buvette / espace 
associatif

• Accueil de 
manifestations

Mobilités

• Cheminements 
piétons

• Parking de petite 
capacité

• Aire pour les 
vélos

Les usages et le paysage



5. Les prochaines étapes



Le lancement du concours
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Rédaction du 
programme 
technique et 
fonctionnel

27/09/23 
COPIL n°4

08/01/24
Lancement de l’avis 

d’appel à candidature 
pour le jury de 

concours de maîtrise 
d’oeuvre

Remise des 
candidatures 

+ analyse

Jury n°1: 15/03/24  
choix des 3 

candidats retenus

Courant juin : COPIL n°5
Présentation anonyme des offres en vue 

de la remise de l’avis du comité technique 
des usagers, habitants et riverains

Analyse 
des offres

Jury n°2 : 05/07/24
Choix du lauréat

Oct-23 Nov-23 Dec-23 Janv-24 Fev-24 Mars-24 Avr-24 Mai-24 Juin-24 Juil-24 Aout-24

Production des 
offres pour 

remise autour 
du 15 mai

3 volontaires du 
COPIL (1 par collège) 
pour assister au jury



6. Réponse aux questions reçues



Temps d’échange 

➢ Temps de réponse aux questions reçues 
par mail jusqu’au 17 septembre 2023
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Merci pour votre engagement !

Nous avons besoin de volontaires pour relire le compte-rendu 
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